

CRONOGRAMA ELECCIONES JUVENILES MPJ 2022

Nº	Actividades	Unidad Ejecutora	Duración	Septiembre	Octubre
1	CONVOCATORIA	CENA	1 Día	22	
2	INSTALACION DE LOS CERE	CENA	3 Días	23-----25	
3	PUBLICACION DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CENA	1 Día	25	
4	IMPUGNACION DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CENA	3 Días	26---28	
5	ADMISION O RECHAZO DE IMPUGNACION DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CENA	1 Día	29	
6	RECURSO DE RECONSIDERACION SOBRE LA DECISION DE IMPUNACION	CENA	1 Día	30	
7	DECISION DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	CENA	1 Día	1	
8	PUBLICACION DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	CENA	1 Día	2	
9	PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES	CERE	3 Días	3--5	
10	ADMISIÓN O RECHAZO DE POSTULACIONES	CERE	4 Días	3...6	
11	IMPUGNACION DE POSTULACIONES	CENA	5 Días	3.....7	
12	DECISION DE LAS IMPUGNACIONES DE LAS POSTULACIONES	CENA	6 Días	3.....8	
13	ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES	CERE	1 Día	9	
14	PUBLICACION DE LAS LISTAS FINALES DE CANDIDATOS	CERE	1 Día		10
15	APROBACION DE LOS CENTROS DE VOTACION	CERE	1 Día		11
16	PUBLICACION DEL TABLA CENTRO	CENA	1 Día		12
17	GENERACION DE TABLA MESA DEFINITIVO	CENA	1 Día		13
18	DESIGNACIÓN MIEMBROS DE MESA ELECTORALES	CERE	3 Días		13...15
19	DESIGNACION DE TESTIGOS ELECTORALES	CANDIDATOS	5 Días		13.....17
20	LISTADO DE ELECTORES	CENA	6 Días		13.....18
21	ELABORACION DE BOLETAS ELECTORALES	CENA	10 Días		11.....19
22	CAMPAÑA ELECTORAL	CANDIDATOS	13 Días		11.....20
23	ACREDITACION DE LOS MIEMBROS DE MESA	CERE	10 Días		11.....20
24	ACREDITACION DE TESTIGOS ELECTORALES	CERE	10 Días		11.....20
25	DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL A LOS CENTROS DE ACOPIO (ESTADOS)	CENA	3 Días		16.....20
26	DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A CENTROS DE VOTACIÓN	CERE	3 Días		16.....20
27	INSTALACION Y CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES	MIEMBROS DE MESA	1 Día		22
28	ELECCIONES		1 Día		22
29	TOTALIZACION Y PROCLAMACIÓN	CERE	2 Días		22...23
30	IMPUGNACION DE LOS RESULTADOS	CENA	2 Días		24....25
31	DECISION SOBRE LAS IMPUGNACIONES	CENA	3 Días		24.....26
32	PUBLICACION DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS JUVENILES	CENA	1 Día		27