
Nº Actividades Unidad Ejecutora Duración Mayo Junio Julio
1 INSTALACIÓN DEL CENA JUNTA DIRECTIVA 1 Día 24

2 CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA 1 Día 24

3 INSTALACIÓN DE LOS CERE CENA 4 Días         .       25---28

4 PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR CENA 1 Día .  2

5 IMPUGNACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR CENA 3 Días .     3--5

6
ADMISIÓN O RECHAZO DE IMPUGNACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL 

PRELIMINAR
CENA 4 Días .     3---6

7 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SOBRE LA DECISIÓN DE LA IMPUGNACIÓN CENA 1 Día .               7

8 DECISIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CENA 2 Días  .               7-8

9 PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO CENA 1 Día                     .9

10 PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES CERE 5 Días                     .10---14

11 ADMISIÓN O RECHAZO DE POSTULACIONES CERE 7 Dìas                     .10------16

12 IMPUGNACIÓN DE POSTULACIONES CERE 8 Días                     .10--------17

13 DECISIÓN DE LAS IMPUGNACIONES DE LAS POSTULACIONES CERE 10 Días                     .10-----------19

14 ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES CERE 1 Día                .20

15 PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS FINALES DE CANDIDATOS CERE 1 Día                     .21

16 APROBACIÓN DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN CERE 4 Días                               .22---25

17 PUBLICACIÓN DEL TABLA CENTRO CENA 1 Día                                           .26

18 GENERACIÓN DE TABLA MESA DEFINITIVO CENA 2 Días                                                     .27--28

19 DESIGNACIÓN MIEMBROS DE MESA ELECTORALES CERE 4 Días .------------                                                   -.29---- .2

20 DESIGNACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES CANDIDATOS 6 Días .2----------7

21 ELABORACIÓN DE CUADERNOS DE VOTACIÓN CENA 20 Días .                         11-------------------------------30

22 ELABORACIÓN DE BOLETAS ELECTORALES CENA 9 Días                                                     .22---------------30

23 CAMPAÑA ELECTORAL CANDIDATOS 16 Días                                             22------------------ .-----------7

24 ACREDITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE MESA CERE 6 Días .2---------7

25 ACREDITACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES CERE 7 Días .2-------------8

26 DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL A LOS CENTROS DE ACOPIO (ESTADOS) CENA 4 Días 1---3

27 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A CENTROS DE VOTACIÓN  CERE 5 Días .         4--------8

28 INSTALACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES MIEMBROS DE MESA 1 Día 9

29 ELECCIONES 1 Día 9
30 TOTALIZACIÓN Y PROCLAMACIÓN CERE 2 Días                 .10--11

31 IMPUGNACIÓN DE LOS RESULTADOS CERE 3 Días                     .10----12

32 DECISIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES CERE 4 Días                        .10------13

33
PUBLICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS REGIONALES Y 

DELEGADOS AL CPN
CENA 1 Día                                                       .14
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